



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Of.nº 247/2013-GAB

Bento Gonçalves, 05 de abril de 2013.

Assunto: Resposta Ofício 133/2013/GAB/LEG.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício em epígrafe, referente ao Pedido de Informação do Nobre Vereador Moisés Scussel Neto, protocolado sob o número 14/2013, encaminhamos informações da Secretaria do Meio Ambiente, conforme segue:

1. Praça São Roque: em face ao caos financeiro que se encontrava a Administração no final do ano de 2012, a Empresa Correia e Cenci SA, vencedora da licitação para revitalização da Praça São Roque, paralisou as obras em outubro/2012, em obediência ao Termo de Paralisação de obra, então baixado pela Administração Municipal. Orçadas pela empresa no valor total de R\$ 127.019,39, com a paralisação das obras, a empresa emitiu nota no valor de R\$ 54.965,92 e um cronograma dos serviços prestados até aquele momento. Todavia, em 2013, uma equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, designada para fazer um levantamento, identificou que as obras não correspondiam ao faturamento declarado pelo cronograma da empresa.

Diante da situação, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a pedido desta Administração, convocou os representantes da empresa para reunião com a Procuradoria Geral do Município, quando foi apresentado relatório técnico com os apontamentos, e em acordo, os representantes da empresa aceitaram a proposta, abrindo mão dos R\$ 54.965,92 mil cobrados inicialmente e também da conclusão da obra. O acordo entre as partes foi formalizado por documento legal.

Atualmente, a obra foi assumida pela Prefeitura, que por meio da Secretaria do Meio Ambiente, determinou a manutenção dos serviços essenciais de limpeza e iluminação, bem como melhorias que facilitem a mobilidade das pessoas. Recentemente, foi efetuado um mutirão de limpeza, com a retirada dos tapumes e reparos provisórios na iluminação. Nos próximos dias, as lajotas de pedra (calçadas) que haviam sido retiradas e entregues indevidamente a uma pessoa física, foram recuperadas e serão repostas para facilitar o acesso das pessoas. No local onde o antigo projeto previa a colocação de um chafariz, devem ser plantadas flores formando um canteiro. Ainda não há previsão de quando será lançado novo edital de licitação para revitalização da Praça São Roque, pois a atual Administração está ouvindo os moradores do Bairro para elaboração de um novo projeto.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Valdecir Rubbo,
Digníssimo Presidente,
Câmara Municipal de Vereadores,
Bento Gonçalves – RS.

.....

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves


RECEBIDO EM:

12/04/2013

AS 16:00 Horas

Ass: 

Recib. L em
15/04/2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

GABINETE DO PREFEITO

Of.nº 247/2013-GAB

Fls.02

.....

2. Praça Achyles Mincarone (bairro São Bento): sobre o projeto de embelezamento dessa Praça cabe salientar que o empreendimento estava sendo executado com recursos próprios do município; porém, pelos mesmos motivos da Praça São Roque, as obras foram interrompidas ao final do ano passado. Após vários pedidos de lideranças e moradores do bairro, a Secretaria do Meio Ambiente, decidiu repor as lajotas que haviam sido retiradas para instalação de um chafariz. O cronograma de obras da Secretaria também prevê mudanças na instalação elétrica da iluminação. Os reparos já estão em andamento e devem ser finalizados nos próximos dias.

3. Praça do Bairro Maria Goretti: as obras dessa praça também vinham sendo executadas com recursos próprios do município e interrompidas pelos mesmos motivos das demais. A equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente já esteve no local fazendo o levantamento e há previsão de retomada das obras em breve, sendo que o cronograma determina a manutenção dos brinquedos do parque, reposição de lajotas, limpeza e iluminação.

Colocando-nos à disposição dessa Casa, aproveitamos para renovar nossa estima.

Atenciosamente,


Guilherme Rech Pasin,
Prefeito Municipal.