



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves
RECEBIDO EM:
10.07.2014
AS 09:32 Horas
Ass.:

Departamento Legislativo - 10 Jul 2014 09:59 001

Of.nº 336/2014-GAB

Bento Gonçalves, 07 de julho de 2014.

Assunto: Resposta Ofício 331/2014/GAB/LEG.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício em epígrafe, referente ao **Pedido de Informações** protocolado sob o número **15/2014**, informamos a Vossa Excelência que, segundo a Secretaria de Saúde, o prazo inicial não foi cumprido em virtude de atrasos na elaboração dos projetos e nos processos licitatórios; por sua vez, referente aos novos prazos, encaminhamos apensado cronograma com a situação das academias, ressaltando que o prazo de entrega é de 60 dias após início da ordem de serviço, excluindo-se os dias de chuva.

Ressaltamos que as academias que sofreram mudança de localização foram as dos bairros Barracão e Planalto, transferidas para os bairros Botafogo e Imigrante.

Colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para informações adicionais, renovamos nossa estima.

Atenciosamente,


Guilherme Rech Pasin,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Valdecir Rubbo,
Digníssimo Presidente,
Câmara Municipal de Vereadores,
Bento Gonçalves – RS.

Michael Garcia
10/07/2014

Q



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Anexo - Of.nº 336/2014-GAB

CRONOGRAMA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

Academia/ Localização	Início Ordem de Serviço	Andamento
Aparecida	Maio/2014	Aguardando
Progresso	Maio/2014	Aguardando
Fátima	Maio/2014	Aguardando
Vila Nova	-	1º processo licitatório encerrado sem nenhuma empresa interessada; 2º processo em análise pela assessoria jurídica.
Faria Lemos	Junho/2014	Construção iniciada, em fase de instalação de equipamentos.
Botafogo	Junho/2014	Pergolado já instalado.
Imigrante	Junho/2014	Início da construção e instalação de equipamentos.
Licorsul	Maio/2014	Pergolado já instalado, além dos equipamentos.
Cohab	Maio/2014	Pergolado já instalado, além dos equipamentos.
Borgo	Maio/2014	Pergolado já instalado.