



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves
RECEBIDO EM:
30.11.2017
AS ...09:50...Horas
Ass.: ..d...i..

Of.nº 1050/2017-GAB

Bento Gonçalves, 23 de outubro de 2017.

Assunto: Resposta Ofício 562/2017/DEP/LEG

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício em epígrafe, referente ao **Pedido de Informações** protocolado sob o número **254/2017**, informamos a Vossa Excelência que, segundo a Secretaria de Viação e Obras Públicas, o atraso da conclusão da obra, se deve, pois, a empresa responsável pelo contrato de execução, apresentou dificuldades para seguir o cronograma inicial da obra. Cabe salientar, que a conclusão da obra está prevista para o início do mês de novembro, e que houve um aditivo no valor inicial de R\$ 19.846,32 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Ressaltando que a referida Pasta coloca-se à disposição dessa Casa para informações adicionais, renovamos nossa estima.

Atenciosamente,


Guilherme Rech Pasin,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Moisés Scussel Neto,
Digníssimo Presidente,
Câmara Municipal de Vereadores,
Bento Gonçalves – RS.