



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bento Gonçalves
Secretaria Municipal de Finanças

**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 001
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 196/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

Construção da Pista de Skate na Praça Centenário

O **MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES**, representado pelo Prefeito **DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA** e **EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA**, representada por **RAFAEL SOARES DE FARIAS**, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e nas cláusulas Segunda, Quarta e Vigésima do Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2024, resolvem aditar a referida contratação para:

I – **prorrogar** a vigência do contrato por 12 (doze) meses a contar de 19.06.2025;

II - **acrescer** o valor de R\$ 53.413,39 (cinquenta e três mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), o que representa um percentual de aproximadamente 22,3% (vinte e dois vírgula três por cento) sobre o valor inicial contratado.

E por estarem assim certas e ajustadas e para que surta seus efeitos legais, as partes assinam este Termo de Aditamento em duas vias de igual teor e forma, após lidas e achadas conforme, na presença de duas testemunhas.

Assinado por:
Município de Bento Gonçalves
Diogo Segabinazzi Siqueira



09/06/2025 13:02:22

Bento Gonçalves, 02 de junho de 2025.

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Diogo Segabinazzi Siqueira

MELISSA BERTOLETTI
GAUER:94685436091

Assinado de forma digital por
MELISSA BERTOLETTI
GAUER:94685436091
Dados: 2025.06.03 11:13:35
-03'00'

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB
Melissa Bertoletti Gauer

RAFAEL SOARES DE
FARIAS:01935137069

Assinado de forma digital por RAFAEL
SOARES DE FARIAS:01935137069
Dados: 2025.06.03 12:18:25 -03'00'

EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA
Rafael Soares De Farias

Testemunhas:

NATALIA
POZZA:74
926241072

Assinado de forma
digital por NATALIA
POZZA:74926241072
Dados: 2025.06.04
09:09:41 -03'00'

ANDREIA
ZUCHETO
ARAUJO:01
779765002

Assinado de forma
digital por
ANDREIA ZUCHETO
ARAUJO:01779765002
Dados: 2025.06.04
09:16:43 -03'00'

